



Progettazione professionale per gestire l'introduzione di Radix nell'impresa

## Gestione del Progetto RADIX



### GESTIONE PROGETTO NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SOFTWARE

L'implementazione di un nuovo software con la formazione dei collaboratori è un progetto complesso con tanti aspetti diversi. Una buona pianificazione, coordinamento, monitoraggio e affiancamento sono indispensabili. ACS offre, nel corso dell'implementazione del software, un servizio di gestione progetto che pianifica, coordina e controlla continuamente i singoli processi.

### STRUTTURA PROGETTO E CORDINAMENTO

Inizialmente viene definita la struttura del progetto e creata una pianificazione del progetto, le singole fasi si definiscono con liste di controllo. Gli obiettivi del progetto vengono definiti con il cliente e comunicati al gruppo di lavoro interessato. Il capo progetto di ACS è responsabile dello svolgimento corretto dei singoli processi ed è il punto centrale del progetto. Coordina tutte le persone dei diversi reparti che fanno parte della realizzazione operativa, distribuisce le attività e verifica che queste siano state fatte correttamente.

### FUNZIONI

- Analisi processi
- Documentazione processi
- Analisi e controllo modulistica
- Concetto e controllo trasferimento dati
- Gestione e controllo pianificazione
- Pianificazione, controllo e monitoraggio istruzione
- Protocollo realizzazione
- Pianificazione riunioni, riunioni per realizzazione
- Istruzione utenti Keyuser
- Chi, cosa, quando

ACS Data Systems Spa  
Bressanone, T +39 0472 272727 - Bolzano, T +39 0471 063063 - Trento, T +39 0461 1920710 - [www.acs.it](http://www.acs.it)

*software. hardware. service.*

